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 המתייחסת, לשכונה ופיתוחתכנית מדיניות תכנון 
מבני , למכלול הסוגיות האורבניות כגון שטחי ציבור

, התחדשות עירונית, תוספות בניה, תחבורה, ציבור
 .שימור ועוד, נוף וסביבה

 הן עבור תושבי , "כללי משחק" מייצרתהמדיניות
הן עבור יזמים והן עבור מוסדות התכנון , השכונה

 .ועירית ירושלים

 בעתיד נקודתיותלאורה של המדיניות יבחנו תכניות. 

השפעת התכנית היא בטווח זמן ארוך. 



 (מפות)תשריטים 

הוראות כתובות 

 

 דיון מעמיק בנוגע לשכונה הן באגף תכנון בעיריה והן
 בועדות התכנון

, אורבניות-מגמות דמוגרפיות זיהוי, כולל אפיון נוכחי 
עקרונות לפיתוח   התוויית, צרכים ובעיות איתור
 .עתידי







 ג"חרנילי ' אדר
 ומתכנני ערים אדריכליםארכטיק 

 אדריכלות  
 ניהול פרויקט

 ר אורית ברוור  "ד
 חברתית ושיתוף ציבוריועצת 

 חברה ושיתוף ציבור

 נובקגד ' אינג
 מהנדס אזרחי

 דרכים

 טראו-עדי לוי' אדר
 מ"מוריה סקלי אדריכלות נוף בע

 נוף וסביבה

 רולי פלד' אינג
 רולי פלד הנדסת כבישים

 תנועה ותחבורה

 משה שפירא' אדר
 שפירא אדריכלים

 שימור

 מר זאב ברקאי
 כלכלי ופרוגרמהיועץ 

 כלכלה ופרוגרמה



סקר מצב קיים –' שלב א 
כבסיס להמשך  וחוזקותיהאתגריה , מאפייניה –של השכונה  לימוד 

 .לשנות/ לשמר / האלמנטים שרוצים לשפר  זיהוי. התכנון
 

חלופות תכנון –' שלב ב 
 .מועדפתובחירת חלופה  –חלופות תכנוניות לשכונה ובחינתן  בניית 

 

החלופה הנבחרת גיבוש –' שלב ג 

המשקפת את מדיניות התכנון והפיתוח  , החלופה הנבחרת עיבוי 
 .העתידית לשכונה

 

בועדות התכנון ואישורהסגירת התכנית  –' שלב ד 
 



חודשים 4 -סקר מצב קיים 

חודשים 3 -הכנת חלופות לתכנית 

חודשים  4 -עיבוד החלופה הנבחרת 

3 -הצגת החלופה הנבחרת בוועדות התכנון ואישרורה  
 חודשים

חודשים   3 -אישור תכנית אב 

 

חודשים 24עד  17 -כ"סה: צפי כולל 

 

 שלביות -פרקי עבודת תכנון נדרשת 




